
One-PMIS 처음 사용자 안내

1. 시스템 소개



One-PMIS란? (자세한 내용 운영지침 참조)

- 1) 서울시(자치구포함) 발주 공사의 체계적 과학적 관리를 위한 시스템(내부행정용)
- 2) 주요기능 : 공정관리, 공정진척보고(일일/주간/월간), 전자문서(업무지시 및 보고), 수행실적평가, 안전점검, 벌점 등 이력관리, 준공도면관리 등

건설알림이란?

- 1) 시민에게 공사현장 정보를 실시간 공개하는 시스템(시민공개용)
- 2) 주요기능 : 공사개요, 계약 · 집행현황, 현장사진, 공사참여자 등을 시민에게 공개

2. 사업 등록 및 사용자등록, 사업연결 방법

1) 사업종류

종류	구분	활용	
단기사업	10억 미만이거나 1년 미만 사업	- 공정 계획 및 실적 관리	
		- 건설알림이 통해 시민공개	
장기사업	단기사업 외 모든 사업	- 공정관리 및 보고, 실적평가	
		- 업무지시전 발송, 안전점검관리 등	
		- 건설알림이 통해 시민공개	

2) 사용자별 시스템 이용법

발주처	사업등록: 신규 사업 등록 계약등록: 재무과 계약시스템과의 계약 연결 안전관리: 조치결과서 승인 및 안전관리과 조치결과서 발송 이력관리: 설계평가, 시공평가, 감리평가 조직구성: 건설알림이 표출자 선택 업무보고: 작업일보/공정진척(주간업무)보고/월간업무보고 승인 건설사업관리일지: 책임건설사업관리일지 및 건설사업관리일지 작성 안전관리: 점검결과서 시공사 지적사항 통보, 조치결과서 승인 이력관리: 설계평가, 시공평가 기 타: 현장 자료 등록	
건설사업 관리자		
시공사	공정기초작업 : 공정산정기초 자료 등록, 작업분류체계 설정 업무보고 : 작업일보/공정진척(주간업무)보고/월간업무보고 작성 안전관리 : 점검결과서 점수 및 조치결과서 등록 이력관리 : 설계평가 기 타 : 준공도면도서 등록, 현장 자료 등록	

※ **단기사업**은 간단한 **공정관리**, **자료관리**, **전자문서 등** 메뉴만 사용가능

3) 업무 흐름도

단 계		주 체	시기	PMIS 관련메뉴	
사용자등록		전체	수시	사용자등록	
	Ţ				
사업 _ 생성	(최초)사업등록	발주처	공사계약 및 착공	권한관리→사업연결/등록신청	
	신규 사업연결	시공자 건설사업 관리자	발주처 시업등 록 후	권한관리→사업연결/등록신청	
	Û				
진행 사업연결		전체	인사이동 등	권한관리→사업연결/등록신청	
	Ţ				
공정산정기초(예정공정표) 및 자원코드(자재,장비,인력)등록 입력		시공자	착공 (사업연결후)	공정관리→공정산정기초/자원코드등록	
Ţ.					
공정 관리	- 시공사 : 일일/주간/월간 업무보고 - 건설시업관리단 : 책임건설시업관리보고 /건설시업관리보고	시공자 건설사업 관리자	매일/매주/매월	- 업무보고→직업일보/주간/월간업무보고 - 업무보고→건설시업관리보고	
\Box					
그외	업무지시(보고), 자료입력 등 공사관리	전체	수시	전자문서, 사업개요, 자료관리 등	
고되 - 공사 관리 -	적정임금	시공자	수시	근로계약서, 출퇴근관리, 노무비명세서 등	
	공기연장	발주처	공기연장시	권한관리→사업기간관리	
Ţ					
안전점검		전체	정기 및 수시	안전관리	
Ţ					
실적평가		전체	공정률 30%, 60%, 95%	이력관리→실적평가	
					
준공도면도서 등록		시공자	준공검시전	자료관리→도면도서	
	Û				
공사준공 및 사업연결 해지		전체	준공후 3개월 자동 해지		

※ OnePMIS매뉴얼(로그인화면에서 다운로드)에서 단계별 'PMIS관련메뉴'를 찾아서 참고

4) 사업등록 및 연결



3. 시스템 사용문의

02-6438-2086~7, 2054, 2057